

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/09/2014

uzatvorenej medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: **Obec Vyšný Mirošov**
Zastúpený: Michal Petraník, starosta obce
Sídlo organizácie: Obecný úrad Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu:
Telefón/Fax: 054/ 759 22 19
e-mail: vysnymirosov@post.sk
IČO: 00 331 244
DIČ: 2020784942

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

- 1.2. Zhotoviteľ: **FEDEST s.r.o.**
Zastúpený: Štefan Fedor, konateľ
Sídlo: Zlatá Baňa 110, 082 52
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu:
Telefón: 0908 510 160
e-mail: fedestsro@gmail.com
IČO: 36 770 345
DIČ/IČ DPH: SK2022385860
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Štefan Fedor
- vo veciach technických: Štefan Fedor

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo č. 11/09/2014 z 11.09.2014:

- 2.2. Doba trvania prác:
Termín začatia: 2 dni odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Termín ukončenia: 30.11.2014

ČI. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Tento dodatok sa stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 11/09/2014 z 11.09.2014
- (2) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 11/09/2014 ostávajú nezmenené.
- (3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dva výtlačky.
- (4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

Dátum: 2.10.2014

Dátum: 2.10.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: