

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo „ZŠ Vyšný Mirošov – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy“
(ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ: **Obec Vyšný Mirošov**
Sídlo: 090 11 Vyšný Mirošov 100
Zastúpený: Michal Petranik – starosta obce
IČO: 00331244
DIČ: 2020784942
Tel. č.: +421 54/ 759 22 19
E-mail: podatelna@vysnymirosov.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **ALFA STAV Stropkov, s. r. o.**
Sídlo: Kukučínova 891/2, 091 01 Stropkov
Zastúpený: Ján Žastkovič – konateľ spoločnosti
Zapísaná v: OR, Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 18313/P
IČO: 36739669
DIČ: 2022321334
IČ DPH: SK2022321334
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK63 0900 0000 0006 2108 1624
Tel. č.: +421 905 359 398
E-mail: alfastavstropkov@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“, alebo jednotlivito „Zmluvná strana“

ČI. I.PREDMET DODATKU

1.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku X. Záverečné ustanovenia, bod 10.2. Zmluvy o dielo „ZŠ Vyšný Mirošov – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy“, uzatvorenej dňa 07.04.2020 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „ZŠ Vyšný Mirošov – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy“ v tomto znení:

1.1.1. **Článok II. Predmet zmluvy, bod 2.1** sa mení nasledovne: Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo „ZŠ Vyšný Mirošov – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy“ v rozsahu uvedenom v upravenom Výkaze – Výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „ZŠ Vyšný Mirošov – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy“ a tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

- 1.1.2. **Článok IV. Cena a platobné podmienky, bod 4.1.** sa mení nasledovne: Zmluvne strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy, ktorá je doložená Výkazom – Výmer:

Spolu bez DPH	95 769,56 EUR
DPH 20%	19 153,91 EUR
Spolu	114 923,47 EUR
Slovom:	Stoštrnásťtisícdeväťstodvadsaťtri EUR 47/100

Ceny budú vyčíslené v eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

ČI. II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa.
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Vyšnom Mirošove, dňa 21.05.2020


Za Objednávateľa:



Michal Petranik, starosta obce

V Vyšnom Mirošove, dňa 21.05.2020

Za Zhotoviteľa:



ALFA STAV Stropkov, s.r.o.
Kukučínova 891/2
091 01 Stropkov
IČO: 36 739 669
IČ DPH: SK2022321334

Ján Žastkovič, konateľ spoločnosti

Krycí list stavby

Stavba Základná škola Vyšný Mirošov

Miesto: Vyšný Mirošov

Ks: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Zákazka: 10-20-1500

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Vyšný Mirošov

IČO: 00 331 244

DIČ: 2020784942

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	58 859,63	271,84	59 131,47	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	8 342,28	25 295,81	33 638,09	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	3 000,00	0,00	3 000,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			95 769,56	10	Spolu	0,00

C	VRN		ZRN spolu	D	VRN		ZRN spolu
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti		0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00


Projektant, rozpočtár

Karem stav s.r.o.
 Lužany pri Topli 12
 087 01 Giraltovce
 IČO: 47469528
 DIČ: 2020889890

E	Celkové náklady		ZRN spolu
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		95 769,56
22	DPH 20% z	95 769,56	19 153,91
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		114 923,47
F			

Odberateľ

Dodávateľ



ALFA STAV Stropkov, s.r.o.
 Kukučínova 891/2
 091 01 Stropkov
 IČO: 36 739 669
 IČ DPH: SK2022321334

Zalob.

Krycí list rozpočtu

Stavba Základná škola Vyšný Mirošov

Objekt Vlastná stavba - Základná škola

Miesto: Vyšný Mirošov

Ks: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Zákazka: 10-20-1500

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Vyšný Mirošov

IČO: 00 331 244

DIČ: 2020784942

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	58 859,63	271,84	59 131,47	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	8 342,28	25 295,81	33 638,09	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	3 000,00	0,00	3 000,00	8	HZS	0,00	
4	VRN	0,00		0,00	9			
5	Spolu			95 769,56	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Stažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár <div style="text-align: center;"> Karem stav s.r.o. Lužany pri Topli 12 087 01 Giraltovce IČO: 47469528 DIČ: 2023889890 </div>					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	95 769,56	95 769,56
					22	DPH 20% z	95 769,56	19 153,91
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		114 923,47
F								

Odberateľ

26 Dodávateľ

Rozpočet Základná škola Vyšný Mirošov / Vlastná stavba - Základná škola

Odberteľ: Obec Vyšný Mirošov

Projektant:

Spracoval: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Dodávateľ:

Ks:

Zákazka Základná škola Vyšný Mirošov

Objekt Vlastná stavba - Základná škola

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	117,150	1,49	0,00	174,55		0	
R/RE	611481119	Potiahnutie sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	122,000	4,16	0,00	507,52		0	
R/RE	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	32,010	15,16	0,00	485,27		0	
R/RE	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	720,147	1,27	0,00	914,59		0	
R/RE	622465112	Vonkajšia omietka soklových stien	m2	122,000	26,56	0,00	3 240,32		0	
R/RE	622468001	Príprava vonkajšieho podkladu stien Putzgrund	m2	720,147	3,50	0,00	2 520,51		0	
R/RE	622468053	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová „škrabaná, K 2	m2	580,053	12,00	0,00	6 960,64		0	
R/RE	625259410	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	500,305	54,21	0,00	27 121,53		0	
R/RE	625259462	Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	78,872	31,37	0,00	2 474,21		0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			44 399,14	0,00	44 399,14		0,000	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
R/RE	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 250,660	2,11	0,00	2 638,89		0	
R/RE	941941191	Prípatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 501,320	1,46	0,00	3 651,93		0	
R/RE	941941191	Prípatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	682,000	1,46	0,00	995,72		0	
P/PE	283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 100 mm, dl. 2500 mm, BAUMIT	m	169,900	0,00	0,80	135,92		0	

Carom stav s.r.o.
 Lužany pri Topli 12
 701 Gíraltovce
 IČO: 47469528
 2023889890

Rozpočet Základná škola Vyšný Mirošov / Vlastná stavba - Základná škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	682,000	1,46	0,00	995,72		0	
P/PE	283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 100 mm, dl. 2500 mm, BAUMIT	m	189,900	0,00	0,80	135,92		0	
R/RE	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 250,660	1,33	0,00	1 663,38		0	
R/RE	953945304	Hliníkový soklový profil so sklotex. mriežkou	m	140,970	3,80	0,00	535,69		0	
R/RE	953995416	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	67,000	1,20	0,00	80,40		0	
R/RE	953995431	Ukončovaci profil v rovine	m	197,180	1,25	0,00	246,48		0	
R/RE	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	197,180	6,82	0,00	1 344,77		0	
R/RE	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	264,180	1,00	0,00	264,18		0	
R/RE	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	59,480	13,47	0,00	801,20		0	
R/RE	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	773,240	0,46	0,00	355,69		0	
R/RE	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	59,480	9,27	0,00	551,38		0	
R/RE	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	13,598	18,41	0,00	250,34		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			14 375,77	271,84	14 647,61		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
R/RE	998012035	Príplatok za zväčšený presun (801, 803, 812) zvislá konštr. monolit. betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	13,598	6,23	0,00	84,72		0	
	99	PRESUNY HMÔT			84,72	0,00	84,72		0,000	0
		Práce HSV			58 859,63	271,84	59 131,47		0,000	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
R/RE	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	97,530	0,56	0,00	54,62		0	
P/PE	693110001500	Geotextília polypropylénová Tatrax	m2	112,160	0,00	1,38	154,78		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			54,62	154,78	209,40		0,000	0

Rozpočet Základná škola Vyšný Mirošov / Vlastná stavba - Základná škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
R/RE	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechny ploché do 10°	m2	409,910	0,00	0,00	0,00		0,00	0
P/PE	283230007000	Parotesná zábrana	m2	471,397	0,00	0,00	0,00		0,00	0
R/RE	712370570	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou TPO, prípevnenie prikotvením	m2	97,530	0,00	0,00	0,00		0,00	0
P/PE	283290002900	Hydroizolačná strešná fólia	m2	112,160	0,00	0,00	0,00		0,00	0
P/PE	311970001100	Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA	ks	306,244	0,00	0,00	0,00		0,00	0
712		POVLAKOVÉ KRYTINY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/RE	71312603R	Montáž tepelnej izolácie podláh fúkanou celulózou hrúbky do 30 cm	m3	135,870	0,00	0,00	0,00		0,00	0
P/PE	6291100001R1	Fúkaná izolácia	kg	8 978,280	0,00	0,00	0,00		0,00	0
R/RE	713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	122,000	11,80	0,00	1 439,60		0,00	0
P/PE	283750001100	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 120 mm, zateplenie soklov	m2	124,440	0,00	16,53	2 056,99		0,00	0
R/RE	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v jednej vrstve, prikotvením	m2	97,530	0,00	0,00	0,00		0,00	0
P/PE	283720008300	Doska EPS 100S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	198,962	0,00	0,00	0,00		0,00	0
R/RE	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	97,530	0,00	0,00	0,00		0,00	0
P/PE	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	m3	19,701	0,00	0,00	0,00		0,00	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 439,60	2 056,99	3 496,59		0,000	0
763		DREVOSTAVBY								
R/RE	76378310R	Spojovací materiál pre montáž drevostavieb	m3	10,870	0,00	0,00	0,00		0,00	0
R/RE	998763391	Prípiatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádkokantónových konštrukcií po stavenisku do 1 km	t	0,000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
763		DREVOSTAVBY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
R/RE	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ	m2	463,500	0,00	0,00	0,00		0,00	0

KAREN STAV S.R.O.
 Luzany pri Topli 12
 087 01 Giraltovce
 IČO: 47469520
 DIČ: 2023889890

Rozpočet Základná škola Vyšný Mirošov / Vlastná stavba - Základná škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	764313232	Montáž krytiny profilovanej	m2	463,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
P/PE	1382100012R1	Parapet plechový	m2	556,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
R/RE	764349210	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, držiak lana bleskozvodu s podložkou	ks	25,000	8,75	0,00	218,75	0,00	0	0
R/RE	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	75,000	0,85	0,00	63,75	0,00	0	0
R/RE	764359501	Montáž žlabu z pozinkovaného farebného PZF plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	75,000	4,16	0,00	312,00	0,00	0	0
P/PE	553440044100	Žlab Z 33 pododkvapový pozink farebný	m	78,750	0,00	5,04	396,90	0,00	0	0
R/RE	764359511	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farebného PZF plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	3,20	0,00	12,80	0,00	0	0
P/PE	553440044900	Čelo lisované pozink farebný OL 33	ks	4,000	0,00	2,65	10,60	0,00	0	0
R/RE	764359541	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farebného PZF plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	76,000	0,96	0,00	72,96	0,00	0	0
P/PE	553440047100	Hák s prelisom pozink farebný	ks	76,000	0,00	3,15	239,40	0,00	0	0
R/RE	764359581	Montáž kotlika kónického z pozinkovaného farebného PZF plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	4,000	8,19	0,00	32,76	0,00	0	0
P/PE	553440050000	Kotlík lisovaný pozink farebný	ks	4,000	0,00	5,41	21,64	0,00	0	0
R/RE	764410461	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného farebného PZF plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	67,000	9,28	0,00	621,76	0,00	0	0
P/PE	1382100012R1	Parapet plechový	m2	30,284	0,00	26,40	799,50	0,00	0	0
R/RE	764454431	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farebného PZF plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	20,000	5,29	0,00	105,80	0,00	0	0
P/PE	553440046000	Rúra zvodová ZR 100 pozink farebný, menovitá svetlosť 100 mm	m	22,000	0,00	5,18	113,96	0,00	0	0
R/RE	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farebného PZF plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	12,000	5,00	0,00	60,00	0,00	0	0
P/PE	553440048500	Koleno lisované pozink farebný K 100, 72°, priemer 100 mm	ks	12,000	0,00	7,01	84,12	0,00	0	0
R/RE	764454443	Montáž objímky bez hrotu z pozinkovaného farebného PZF plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	12,000	3,33	0,00	39,96	0,00	0	0
P/PE	553440051400	Objímka lisovaná pozink farebný OBST 100 - bez hrotu, priemer 100 mm	ks	12,000	0,00	1,26	15,12	0,00	0	0
R/RE	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	60,79	0,00	0,00	0,00	0	0

Karom stav s.r.o.

Lužany pri Topli 12

087 01 Giraltovece

ICO: 47469528

DIC: 2023888880

Rozpočet Základná škola Vyšný Mirošov / Vlastná stavba - Základná škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			1 540,54	1 681,24	3 221,78		0,000	0
	765	KRYTINY TVRDÉ								
R/RE	765390100	Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu vláknocementovú	m2	463,500	0,00	0,00	0,00		0	
P/PE	283230007900	Difúzna paropriepustná fólia	ks	5,000	0,00	0,00	0,00		0	
	765	KRYTINY TVRDÉ			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
P/PE	611410005300	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 550x550 mm, izolačné trojsklo,	ks	4,000	0,00	104,56	418,24		0	
P/PE	61141000820R	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 800x800 mm, izolačné trojsklo	ks	20,000	0,00	153,40	3 068,00		0	
P/PE	61141000960R	Plastové okno dvojkřídlové OS+O, vxš 1450x1450 mm, izolačné trojsklo	ks	6,000	0,00	295,62	1 773,72		0	
P/PE	61141000780R	Plastové okno jednokřídlové OS, vxš 1450x2050 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000	0,00	360,13	1 080,39		0	
P/PE	61141001030R	Plastové okno dvojkřídlové OS+O, vxš 2350x2200 mm, izolačné trojsklo	ks	13,000	0,00	821,30	10 676,90		0	
P/PE	6114200001R1	Dvere plastové, vxš 2000x1000 mm	ks	2,000	0,00	630,00	1 260,00		0	
P/PE	6114200001R7	Vchodové dvere plastové otváracé, vxš 2400x2900 mm, trojsklo	ks	1,000	0,00	1 450,00	1 450,00		0	
R/RE	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	264,180	15,58	0,00	4 115,92		0	
P/PE	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér	m	277,389	0,00	1,10	305,13		0	
P/PE	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm	m	277,389	0,00	1,17	324,55		0	
R/RE	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 2600 mm	ks	46,000	16,76	0,00	770,96		0	
P/PE	611560000500	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm	m	67,000	0,00	15,61	1 045,87		0	
R/RE	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárskve v objektoch výšky do 6 m	%	26 289,539	0,0100	0,0000	262,9000		0	
R/RE	998766292	Konštrukcie stolárske, prípl. za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	26 289,539	0,0060	0,0000	157,7400		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			5 307,52	21 402,80	26 710,32		0,000	0
		Práce PSV			8 342,28	25 295,81	33 638,09		0,000	0

KARON STAV S.R.O.
 Lužany pri Topli 12
 087 01 Gireltovce
 IČO: 47469528
 DIČ: 2023889890

Rozpočet Základná škola Vyšný Mirošov / Vlastná stavba - Základná škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
R/RE	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
	950R	Montáž bleskozvodu + revízia	kpl	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			3 000,00	0,00	3 000,00		0,000	0
		Montážne práce			3 000,00	0,00	3 000,00		0,000	0
		VRN								
	VRN05	PRÍPRAVA STAVENISKA								
R/RE	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	súb	1,000	0,00	0,00	0,00		0	
	VRN05	PRÍPRAVA STAVENISKA			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA								
R/RE	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	súb	1,000	0,00	0,00	0,00		0	
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		VRN			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Celkom v EUR			70 201,91	25 667,65	95 769,56		0,000	0



Stavem stav s.r.l.
 Lužany pri Topli 12
 087 01 Giraltovce
 IČO: 47469528
 DIČ: 2023889801

ALFA STAV SPP s.r.o.
 Kukušková 891/2
 091 01 Strupkov
 IČO: 36 739 669
 IČ DPH: SK2022321334

ALFA STAV SPP s.r.o.
 Kukušková 891/2
 091 01 Strupkov
 IČO: 36 739 669
 IČ DPH: SK2022321334