



<b>Dodávateľ</b> IČO: 36202053 DIČ: 2020040341 IČ DPH: SK2020040341 ZEPO, spol. s r.o.  Priemyselná 16 07101 Michalovce Prevádzka: Tel: 056/6432554 Fax: 056/6884832 Peňažný ústav: ČSOB IBAN: SK58 7500 0000 0040 2878 3519 Účet / kód: 4028783519 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX Obchodný register Okresného súdu Košice 1 Oddiel: Sro, vložka číslo: 11993/V Objednávka č.: Dodací list č.: Stredisko: 06  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20220069</b> Variabilný symbol: 20220069  <b>Odberateľ:</b> Evidenčné číslo: 204/9/2022 Ben splatnosti: 20.10.2022 Došlo dňa: 20.9.2022 Uhradené dňa: Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov 100 090 11 Vyšný Mirošov  IČO: 00331244 DIČ: 2020784942  Dátum vyhotovenia: 20.09.2022 Dátum splatnosti: 20.10.2022 Daňová povinnosť: 20.09.2022 Dátum dodania: 20.09.2022
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
stavebné práce prevedené podľa priloženého súpisu prác na stavbe Multifunkčné ihrisko s altánkom na základe Zmluvy o dielo zo dňa 1.4.2022 v celkovej sume	
1,000	83 424,57 20,00 83 424,57
<b>Celkom bez DPH : 83 424,57 EUR</b>	
	Základ DPH DPH Celkom
V sadzbe základnej	83 424,57 16 684,91 100 109,48
V sadzbe zníženej	0,00 0,00 0,00
Oslobodené	0,00 0,00 0,00
Mimo DPH	0,00 0,00 0,00
<b>Celkom</b>	<b>83 424,57 16 684,91 100 109,48 EUR</b>
<b>Uhradiť</b>	<b>100 109,48 EUR</b>



**ZEPO, spol. s r.o.**  
 Priemyselná 16  
 071 01 Michalovce  
 IČO: 36202053  
 IČ DPH: SK2020040341  
 3



Vystavil: Ing. Viktor Jozef

YPFSM1300088, 8.60.1082, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



10.09.2022

# KRYCI LIST SUPISU VYKONANYCH PRAC



Názov stavby	<b>Multifunkčné ihrisko s altánkom</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Obec Vyšný Mirošov	Miesto	Obec Vyšný Mirošov
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	20.09.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	34 189,83	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		2 477,04
2		Montáž	11 471,23	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	23 289,29	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		838,39
4		Montáž	4 457,94	11			0,00	16	Vplyv prostredia		914,60
5	"M"	Dodávky	4 144,14					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	1 298,11					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		78 850,53	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		4 230,03
20	HZS		344,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 83 424,57
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>			<b>100 109,48</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -