


<b>Dodávateľ</b> IČO: 36202053 DIČ: 2020040341 IČ DPH: SK2020040341 ZEPO, spol. s r.o.		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20220070</b> Variabilný symbol: 20220070		
Priemyselná 16 07101 Michalovce Prevádzka: Tel: 056/6432554 Fax: 056/6884832 Peňažný ústav: ČSOB IBAN: SK58 7500 0000 0040 2878 3519 Účet / kód: 4028783519 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX		<b>Odberateľ:</b> Evidenčné číslo: 165/9/2022 splatnosti: 20.10.2022 Dňa: 20.9.2022 Uhradené dňa: Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis: Obec Vyšný Mirošov nie vecnej stránky operácie Podpis: Potvrdenie prípustnej operácie a úhm Podpis:		
Obchodný register Okresného súdu Košice 1 Oddiel: Sro, vložka číslo: 11993/V Objednávka č.: Dodací list č.: Stredisko: 06		Vyšný Mirošov 100 090 11 Vyšný Mirošov IČO: 00331244 DIČ: 2020784942		
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 20.09.2022 Dátum splatnosti: 20.10.2022 Daňová povinnosť: 20.09.2022 Dátum dodania: 20.09.2022		
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH				
stavebné práce prevedené podľa priloženého súpisu prác na stavbe Multifunkčné ihrisko s altánkom na základe Zmluvy o dielo zo dňa 1.4.2022 a Dodatku č. 1 zo dňa 18.7.2022				
suma podľa rozpočtu	1,000	26 158,57	20,00	26 158,57
povodná súťažná cena - odpočet	1,000	-11 825,92	20,00	-11 825,92
		<b>Celkom bez DPH :</b>		<b>14 332,65 EUR</b>
		<b>Rozpis DPH v EUR</b>		
	Sadza DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	14 332,65	2 866,53	17 199,18
	Súčet	14 332,65	2 866,53	17 199,18
		<b>Celkom :</b>		<b>17 199,18 EUR</b>
		<b>Uhradiť :</b>		<b>17 199,18 EUR</b>
Vystavil: Ing. Viktor Jozef				 ZEPO, spol. s r.o. Priemyselná 16 071 01 Michalovce IČO: 36202053 IČ DPH: SK2020040341 3



20.09.2022

# KRYCI LIST SUPISU VYKONANYCH PRAC

Názov stavby	<b>Multifunkčné ihrisko s altánkom</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO - 01 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - Cena za položený trávnik</b>	EČO	
		Miesto	Obec Vyšný Mirošov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Vyšný Mirošov		
Projektant			
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	SK22020040341
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.09.2022	
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	20 505,38	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	3,25%	805,45
2		Montáž	4 277,73	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	1,10%	272,61
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	1,20%	297,40
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 783,11	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		1 375,46
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	26 158,57
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 26 158,57	5 231,71
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>31 390,28</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00